# 210420

### 팀장미팅

- 4/30 까지 첫 배포 완성 바람
- google 시트에 문서들 지속적 update 바람.. (컨설턴트님이 지켜보고있다 🧐)
- 우리조 진행 사항
  - 개인 서버에 올릴라고 했는데 서버거 7개로 구성되어있는데 4개만 돌려도 터져서로 로컬에서 돌리고 있다.
    - 내일 기존꺼 실행해서 보여드려야댐,,!

## 백엔드 미팅

### 기존 프로젝트의 문제점

service간 circuit breaker 없어 service간 rest api 호출 불가

→ 프론트에서 각 rest api를 불러 데이터를 만든다..

### 프로젝트 목표 설정

#### 필수

- 0. 기존 프로젝트로 locust 를 통해 서버 부하 테스트 결과 도출
- 1. Front에서 Business Logic 단위로 api 호출, 백에서 로직별로 api 호출(서버간 REST API 통신)
- 2. 모든 메소드에 Junit, Jacoco로 코드 커버리지 만족, Mockito

210420


3. 모든 코드에 주석 달기 Java Docs

#### 확장

- 4. DB Index, JPA Cache 적용
- 5. MSA 로드밸런싱 & 모니터링
- 6. 추천 알고리즘 (사용자에 타겟팅된 상품 추천)
- 7. 파일 서버 재구성
- 8. 결제: 서비스 내부에서 사용가능한 지갑 만들고, 결제 모듈 직접 구현
- 9. Auto Scaling

## 프론트 미팅

프로젝트 목표 설정



210420

210420 3